## シンプル ガント チャート (Vertex42.com)

上原佑太

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

プロジェクトの開始:

2022/7/29 (金)

		プロジェクトの開始:	2022/7/29 (金)													
		週表示:	1		2022/		2022/8/1	2022/8/8	2022/8/15	2022/8/22	2022/8/29	2022/9/5	2022/			
タスク	担当	進捗状況	開始	終了	25 26 27	28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11	12 13 14	15 16 17 18		
	者	<b>進抄</b> 状沈	用妇	枪」		* = 1 - 1					7 7 7 7 = 1		X     M	*   =   -   -		
企画	LŒ	1000/	22/7/20	22/7/20												
目的・背景作成	上原	100%	22/7/29	22/7/29												
講師チェック(企画・方針チェック)		100%	22/8/2	22/8/2												
要件定義																
要件洗い出し(登場人物と機能概象	要)	100%	22/8/2	22/8/2												
WBS作成(設計書まで)		100%	22/8/2	22/8/2												
設計																
画面遷移図作成		100%	22/7/29	22/7/29												
画面仕様書作成		100%	22/7/29	22/7/29												
ER図作成		100%	22/8/1	22/8/1												
テーブル定義書作成		100%	22/8/1	22/8/2												
講師チェック(設計書レビュー)		100%	22/8/2	22/8/2												
製造・テスト																
製造(モック作成)			22/8/2	22/8/5												
製造(テーブル作成)			22/8/8	22/8/9												
製造(機能実装)			22/8/10	22/8/19												
製造(機能テスト)			22/8/22	22/8/24												
講師チェック(製造物レビュー)			22/8/25	22/8/25												
予備			22/8/26	22/8/26												
発表資料作成			22/8/29	22/8/29												
発表																
Git共有			22/8/30	22/8/30												
予備			22/8/31	22/8/31												
自作発表会(月初上旬)			22/9/1	22/9/9												
HILMAN (VIMTA)			22, 3/ 1	22/3/3												
この行の上に新しい行を挿入する																
この1の上に刺しい1で押入9つ																